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RECONEIXEMENT PREVI 
 
 
A. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
 

I. GENERALITATS 
 
ANTECEDENTS 
 
Es preveu l’enderroc de l’edifici industrial aïllat ubicat a la cantonada de la finca de l’Avinguda Barcelona 
195,  de  Miami  Platja,  a  Mont‐roig  del  Camp.  Li  correspon  la  següent  referència  cadastral: 
6111903CF2461S0001DR, segons  la qual  l’edifici disposa d’una superfície construïda de 835m2, en un 
solar de 3.991m2. 
 
Es redacta el present document com a Annex al Projecte d’Urbanització presentat en data 16 de maig de 
2014 amb número de registre d’entrada 2014/5343, per completar la informació presentada. 
 
EMPLAÇAMENT 
 
L’edifici que es preveu enderrocar està ubicat a la finca de l’Avinguda Barcelona 195, de Miami Platja, al 
terme municipal de Mont‐roig del Camp, 43892, Tarragona. 
 
PROMOTOR 
 
El present document es redacta per part de GESDIP S.A, amb CIF A‐08785826, amb seu al Carrer Hipòlit 
Làzaro 19 de Barcelona. GESDIP S.A és la patrimonial de la cadena de supermercats BON PREU S.A.U. 
A efectes de notificació l’adreça és la crta. C‐17 Km 73.  08509 Les Masies de Voltregà. 
  Telf: 938 502 526      e‐mail: josep.m.vinyes@bonpreu.cat 
 
TÈCNIC 
 
El  present  document  el  redacta  en  Xavier  Cardona Millet,  amb  DNI  77.615.264‐Q,  amb  número  de 
col∙legiat pel Col∙legi d’Enginyer Tècnics Industrials de Barcelona 15.5583.  
 
El domicili a efecte de notificacions és el Carrer Fernando Pessoa 25, Baixos, 08030, Barcelona.  
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II. DESCRIPCIÓ DE L’ENDERROC 

 
Es redacta el present document com a Annex al Projecte d’Urbanització presentat en data 16 de maig de 
2014  amb  número  de  registre  d’entrada  2014/5343,  per  completar  la  informació  presentada.  En  el 
present document es modifica el pressupost del projecte d’urbanització presentat ja que se li afegeix al 
pressupost del projecte  d’urbanització  l’import de  l’enderroc  de  la nau,  que  anteriorment no  estava 
contat. 
 
A més a més, s’inclou en el present document el full de gestió de residus, corresponent exclusivament a 
les tasques d’enderroc, doncs al projecte d’urbanització no estaven contemplades. 
 
 
CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 
 
La finca ubicada a l’Avinguda Barcelona 195, està afectada pel Polígon d’Actuació Urbanística (endavant 
PAU) c/ Sevilla.  L’objectiu del PAU c/ Sevilla és obrir el c/Sevilla per tal de donar‐li continuïtat en sentit 
meridional  i permetre, quan s’alliberi  la  línia del ferrocarril, connectar amb  la gran avinguda central de 
l’assentament urbà Pino Alto (c/ Magnòlia que arriba al passeig Marítim just a la desembocadura del riu 
de Llastres) i l’obtenció gratuïta de sòl per un equipament públic, de la vialitat i de la seva urbanització. 
 
Per al desenvolupament del PAU és necessari enderrocar la construcció existent per poder desenvolupar 
les dues parcel∙les resultants tal i com marca el POUM de Mont‐roig del Camp.  
 
S’adjunta  a  continuació  el  plànol  d’ordenació  urbanística  resultant  a  partir  del  desenvolupament  del 
PAU, solapat amb l’estat actual de la finca afectada. En vermell està marcat el perímetre de la parcel∙la 
afectada (Av. Barcelona 195) i l’edifici a enderrocar. Amb un tramat negre es marquen les dues finques 
resultants i la zona codificada amb clau B.2 es destinarà a vials: 
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DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS OBJECTE D’ENDERROC 
 
 
L’edifici  que  es  preveu  enderrocar  està  ubicat  a  la  cantonada  d’una  parcel∙la  de  3.991m2  segons 
cadastre. L’edifici només ocupa una petita d’aquesta finca i està ubicat al costat dret de la finca, limitant 
per l’est amb la finca corresponent a l’Avinguda Barcelona 183, també propietat de GESDIP S.A.U.  
 
En  l’actualitat  la  finca està ocupada per  la  societat Alfonso Tejero e hijos S.L, empresa dedicada a  la 
venda de materials de  construcció, pel que  tenen una gran part de  la parcel∙la destinada al acopi de 
materials (emmagatzematge a la parcel∙la, a l’aire lliure) i una construcció destinada a magatzem per la 
resta de materials i maquinaria que han de tenir tancada. 
 

 
 
Es  tracta  d’un  edifici  amb  ús  industrial  format  per  tres  cossos  diferenciats,  tal  i  com  es mostra  a  la 
fotografia superior. Tots tres cossos estan formats només per planta baixa, però tots ells tenen diferents 
alçades. El primer cos, el que disposa de façana a l’Avinguda Barcelona, és el de menor alçada, disposa 
de  3.85m  en  el  punt més  alt.  És  la  zona  de  l’edifici  destinada  a  ús  d’oficines,  la  resta  de  volums  es 
destinen a magatzem de material i maquinaria de construcció. Aquest primer volum està construït amb 
parets de càrrega  i sostres unidireccionals amb entrebigat ceràmic. Disposa de coberta  inclinada amb 
acabat de teula ceràmica. 
 
El segons cos, el central, és la nau de més alçada, disposa de 7.21m en el punt més alt i de 5.71m en el 
punt més  baix,  formada  amb  una  estructura  de  pilars  i  tancament  amb murs  de  bloc  de  formigó  i 
coberta inclinada de teula ceràmica a dos aigües.  
 
L’últim  cos  esta  format  per  estructura metàl∙lica  i  tancament  vertical  de  xapa metàl∙lica. Disposa  de 
coberta inclinada a una sola aigua formada per xapa metàl∙lica que descansa sobre jàsseres metàl∙liques.  
L’alçada d’aquest últim  cos  és de  5.53m  en  el punt més baix  i  de  5.90m  en  el més  alt. Cal  tenir  en 
compte que la cota del nivell del paviment varia en cada nau.  
 
L’enderroc  d’aquests  tres  volums  no  comporta  cap  amenaça  sobre  edificacions  veïnes  per  tractar‐se 
d’un  edifici  aïllat que no  fa mitgera  amb  cap  altre  edificació.  La  finca  amb  la que  limita per  l’est,  la 
corresponent  a  l’Avinguda  Barcelona  183,  desenvolupa  l’activitat  de  supermercat  de  productes 
d’alimentació i aparcament en superfície pels clients del supermercat.  
 

Edifici a enderrocar 

Av. Barcelona 195 
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REFERÈNCIA LEGAL 
 
Llistat de Normativa d’obligat compliment 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999  (BOE: 06/11/99),modificació:  llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE‐CPI‐91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
 SE AE Accions en l’edificació 
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 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 
 SE M Fusta 
 SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE‐AEOR‐93.  norma  reglamentària  d’edificació  sobre  accions  en  l’edificació  en  les  obres  de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE  Instrucción para el proyecto y  la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Materials i elements de construcció 
RB‐90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en 
las obras de construcción 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC‐03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY‐85  pliego  general  de  condiciones  para  la  recepción  de  yesos  y  escayolas  en  las  obras  de  
construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL‐88  pliego  general  de  condiciones  para  la  recepción  de  los  ladrillos  cerámicos  en  las  obras  de 
construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 

Instal∙lacions  

Instal∙lacions de protecció contra incendis 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 
Instal∙lacions de parallamps 
CTE DB SU‐8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal∙lacions d’electricitat 
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Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas y garantías de  seguridad en  centrales eléctricas y  centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
Instal∙lacions d’il∙luminació 
CTE DB HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB SU‐1 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal∙lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
CTE DB HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de  la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
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O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Instal∙lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal∙lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Instal∙lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació  de  l’àmbit  d’aplicació  del  RD  Ley  1/98  en  la modificació  de  la  Ley  de Ordenación  de  la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones.                        
(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden  CTE/1296/2003,  por  la  que  se  desarrolla  el  reglamento  reguladors  de  las  infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el 
real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei 
de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
Norma  tècnica de  les  infraestructures  comunes dels edificis per a  la  captació, adaptació  i distribució 
dels  senyals  de  radiodifusió,  televisió  i  altres  serveis  de  dades  associats,  procedents  d’emissions 
terrestres i de satèl∙lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal∙ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
Instal∙lacions tèrmiques                 
CTE DB HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
RITE Reglamento de Insal∙laciones Térmicas en los Edificios 
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
Procediment  d’actuació  de  les  empreses  instal∙ladores  ‐ mantenidores  de  les  entitats  d’inspecció  i 
control  i  dels  titulars  en  les  instal∙lacions  regulades  pel  reglament  d’instal∙lacions  tèrmiques  en  els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
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Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de  la Directiva 97/23/CE relativa a  los equipos de presión   y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD  1630/1992,  de  29  de  desembre,  de  transposición  de  la  Directiva  89/106/CEE, modificat  pel  RD 
1329/1995. 
Clasificación  de  los  productos  de  construcción  y  de  los  elementos  constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D  375/88  (DOGC:  28/12/88)  correcció  d'errades  (DOGC:  24/2/89)  desplegament  (DOGC:  24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat  les dades referents a  l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 

Residus d’obra i enderrocs 

 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES VEÏNES 
 
 
La finca afectada per la present memòria d’enderroc, corresponent a l’Avinguda Barcelona 195 limita pel 
nord  amb  l’Avinguda  Barcelona,  antiga  N‐360, més  concretament,  amb  la  via  de  servei  paral∙lela  a 
aquesta avinguda. Pel sud, amb el sistema  ferroviari de  la  línia de  ferrocarril de Tarragona a València. 
Per  l’est,  amb  la  finca  corresponent  a  l’Avinguda  Barcelona  183,  propietat  de  GESDIP  S.A.U  on 
desenvolupa  l’activitat  de  supermercat  de  productes  d’alimentació  i  aparcament  en  superfície.  Per 
l’oest, amb la finca corresponent a l’Avinguda Barcelona 205 propietat dels consorts Lerga‐Ramos. 
 
L’edifici a enderrocar no afecta a cap construcció, ja que es tracta d’un edifici aïllat.  
 
La finca està afectada pel “Reglamento del Sector Ferroviario  (RD2387/2004, de 30 de diciembre)”, pel 
pas de la línia ferroviària que connecta Tarragona amb València. La finca en qüestió està ubicada en sol 
urbà no consolidat, de manera que les línies de protecció que estableix el Reglament tenen les següents 
característiques: 
   
  ‐ Aresta de l’explanació: ubicada a 3m de les vies (segons confirmació del tècnic d’Adif) 
  ‐ Zona de domini públic: ubicada a 8m de l’aresta de l’explanació 
  ‐ Zona de protecció: ubicada a 70m de l’aresta de l’explanació 
  ‐ Línia límit d’edificació: ubicada a 50m de l’aresta de l’explanació 
   
  * UBICACIÓ DE L’EDIFICI A ENDERROCAR: ubicat a 15m de l’aresta de l’explanació 
 
Segons les dades anteriors i, segons es pot comprovar als plànols adjunts, l’edificació queda per davant 
de  la  zona de protecció  i de  la  línia  límit d’edificació, pel que per efectuar  les obres d’enderroc  serà 
necessari sol∙licitar autorització a Adif, tal i com marca a l’article 26 i els consecutius del Reglamento del 
Sector Ferroviario. S’adjunta al final del present document, la còpia de la sol∙licitud de l’autorització de 
les obres. 
 
L’afectació de vials de circulació per les obres d’enderroc serà mínima ja que es prioritzarà la realització 
de les feines a l’interior del solar, tot i que es col∙locaran unes bastides a la zona afectada de la vorera de 
l’Avinguda Barcelona, una zona de carrer no gaire transitada  i que no comportarà gaires molèsties als 
vianants. Pel que  fa ala  façana que  llinda amb  la  finca corresponent a  l’Avinguda 183, no s’envairà  la 
finca del  supermercat  ja que des de  l’edificació  fins el mur de  tancament de  la parcel∙la existeix una 
separació prou ample com poder ubicar la bastida dins la finca de l’Avinguda Barcelona 195, de manera 
que l’activitat del supermercat i la de l’aparcament que s’hi desenvolupa no es veurà afectada. 
 
Es  col∙locaran  els  elements de protecció necessaris perquè no hi hagi projeccions d’objectes  a  la  via 
pública.  
 
Un  cop  els  llogaters  actuals  de  la  finca  de  l’Avinguda  Barcelona  195,  que  exerceixen  l’activitat  de 
magatzem de materials per la construcció, desallotgin el recinte, ens permetrà fer una primera fase de 
l’enderroc  consistent  en  seleccionar  tots  els  elements  susceptibles  de  ser  reciclats.  En  aquesta  fase 
procedirem a donar de baixa tots els serveis i a continuació: 
 

1‐ Retirar tot tipus de fusteria tant exterior com interior. 
2‐ Desmuntar tot tipus d’instal∙lacions existents d’aigua, electricitat... 
3‐ Extracció de tot tipus de paviments existents. 
4‐ Recuperar  tots  els  elements  metàl∙lics  que  no  siguin  d’ús  estructural,  tals  com  fusteries, 

baranes... 
 
Els materials s’apilaran al pati exterior per grups. 
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A  continuació  d’aquesta  primera  fase  continuarem  amb  l’enderroc  tal  i  com  s’especifica  en  aquest 
document. 
 
L’afectació de  l’Avinguda Barcelona serà puntual per a  l’accés  i sortida de vehicles  i maquinària, ja que 
es disposa d’espai suficient per l’aplec del material dins de la parcel∙la, el que permet que la ocupació de 
la via pública només s’efectuï per la instal∙lació de la bastida a l’Avinguda Barcelona.  
 
Cal tenir en compte que existeix una línia telefònica aèria que creua des de l’altre costat de l’Avinguda 
Barcelona i s’enganxa a la façana de l’edifici que es preveu enderrocar. Es col∙locarà un pal de fusta per 
mantenir la línia de telèfon existent. 
  
Un cop acabades les feines d’enderroc de l’edifici es deixarà tota la finca neta de material, es col∙locarà 
una balla formada per una malla electrosoldada amb suport de peus de formigó a la zona de l’Avinguda 
Barcelona  que  es  quedarà  sense muret  de  tancament.  Es mantindrà  el muret  de  tancament  d’obra 
existent per la resta de la parcel∙la i es mantindrà porta d’accés existent per tal de poder accedir a fer les 
feines manteniment necessàries. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
 

 
 
Fotografia corresponent a la façana de l’Avinguda de Barcelona i a la façana que dona a l’interior de la parcel∙la: el 
primer volum, amb finestres que donen a l’Av. Barcelona és la zona destinada a oficina; el segon volum,és la nau 
destinada a emmagatzemar material i maquinària. En aquesta fotografia no s’observa el tercer cos. 
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Façana  del  volum  central  de  l’edifici  i  al  final  s’observa  el  tercer  volum  afegit,  format  per  un  tancament  de 
xapa.

 
 
Fotografia de la façana de l’edifici presa de la finca de l’Avinguda Barcelona 183. Tal i com es pot comprovar no 
caldrà ocupar la zona de l’aparcament per la instal∙lació de la bastida ja que hi ha espai suficient per la instal∙lació 
de la bastida entre la façana de l’edifici i el mur de tancament de la finca. 

 
Fotografia presa des del Carrer Rafael Alberti, on s’observa el volum construït amb xapa. En aquest costat de la 
finca existeix una altra porta per on poden sortir els camions. 
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Fotografia corresponent a la nau central. Aquesta s’empra com a magatzem de palets de materials de construcció i 
no disposa de tabiqueria interior, sinó que es tracta d’una nau diàfana. 
 

 
 
 
Fotografia de  l’interior de  la  zona destinada  a botiga. Es  tracta de  la primera nau,  la que disposa de  façana  a 
l’avinguda Barcelona i el cos més baix. És la única de les tres naus que disposa d’elements divisoris interiors. 
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Fotografia presa de  l’interior de  la parcel∙la de  l’avinguda Barcelona 195, on  s’observa  la xapa que conforma  la 
tercera de  les naus. Es tracta d’una construcció metàl∙lica  lleugera. S’observa també  la segona porta d’accés a  la 
finca, en aquest cas pel Carrer Rafael Alberti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mont‐roig del Camp, Maig de 2014 
 
 
 
 
 
      L’enginyer:                      Propietari: 
 
 
 
 
  Xavier Cardona Millet                                                                     GESDIP S.A.U 
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B‐ MEMÒRIA BASTIDES 
 

I. DADES GENERALS  
 
 
Promotor: GESDIP S.A.U 
 
Empresa responsable del muntatge de la bastida: EXCAVACIONES CHE, SL (B‐60143377) 
 
Tècnic autor de la memòria: 
 

Nom i Cognoms: Xavier Cardona Millet 
 

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial    
 

Col∙legi Oficial: Barcelona    
 

Núm. de col∙legiat: 15.583 
 

Empresa a la que pertany: Kubicat, S.L.P. (B‐ 63.496.129)   
 
 

II. MEMÒRIA BASTIDES 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA BASTIDA 
  
Tipus de bastida:  Tubular de 1 metre d’ample, 2 metres d’alçada i 2,30 metres de llarg. 
 
Número de nivells de la bastida: 2 
 
Mides de la bastida: 
 

- Ample de la bastida en planta baixa:    1,00 metre 
- Ample de la bastida en zona de treball:   1,00 metre 
- Alçada de la bastida:        4,80 metres  

 
UBICACIÓ 
 
Direcció de l’obra: Avinguda Barcelona 195 
 
Població: 43892, Mont‐roig del Camp (Miami Platja), Tarragona 
 
Característiques  de  l’entorn:  l’avinguda  Barcelona  està  formada  per  dos  carrils  centrals,  un  sentit 
Tarragona i un sentit València, que corresponen a l’antiga nacional N‐340, de 14,65m. A cada costat de 
la carretera  i separades amb unes  illetes amb arbustos, hi ha una via de servei de 6.58m d’ample. La 
vorera disposa de 1,70m de pas en  la zona on es preveu  l’enderroc. Es permet  l’aparcament de cotxes 
en  filera paral∙lels a aquesta vorera. Sobre aquesta vorera es  col∙locarà una bastida de 1m d’ample  i 
també es col∙locarà una tanca d’obra amb malla per impedir el pas per tota la vorera. Durant les feines 
d’enderroc de les parets de façana es sol∙licitarà permís a la guardia urbana de Mont‐roig del Camp per 
impedir la circulació per la via de servei i garantir d’aquesta manera la seguretat de les persones alienes 
a l’obra. 
 
Als plànols adjunts queda detallada aquesta informació de manera clara i entenedora. 
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA ESPECÍFICA D’APLICACIÓ PER A BASTIDES 
 
Reglament de seguretat e higiene en el treball 
Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de Treball (BOE núm. 34, 03/02/1940) (Correcció d’errors BOE núm. 
59, 28/02/1940) 
(Aquesta Ordre ha estat derogada per la'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" , Ordre de 9 de 
març de 1971, (excepte el Capítol VII relatiu a "Andamios" que resta encara vigent)) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 64 y 65, 16‐17/03/1971)  (Corecció Errades 
BOE núm. 82, 06/03/1971) 
(Els articles 23, 112 i 151 contenen aspectes que afecten les bastides) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de  28 de  agosto de 1970, del Ministerio de  Trabajo  (BOE núms.  213  al 216,  05‐09/09/1970)  (Correcció 
errades BOE núm. 249, 17/10/1970) 
(En els articles 196 a 245 es recullen les condicions de seguretat i higiene que han de complir els diferents tipus de 
bastides) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Se  establecen  las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores de  los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
(Les bastides són un equip de treball i, per tant, li són d’aplicació alguns aspectes d’aquest Reial decret) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/1071997) 
(L’annex 4 conté aspectes relacionats amb la seguretat de les bastides) 
Convenio  núm.  62 de  la O.I.T.  (Organización  Internacional  del  Trabajo),  de  23 de  junio  de  1937,  relativo  a  las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Instrumento de Ratificación de 12 de junio de 1959, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 199, 20/08/1959) 
(La part II del Conveni recull disposicions generals referents a les bastides) 
Recomendación núm. 53 de  la Conferencia General de  la O.I.T, de 23, que  completa  el Convenio 62  sobre  las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
(El Títol I del Reglament Tipus que figura en la Recomanació es refereix a bastides) 
 
 
ORDENANCES 
 

En el cas de Mont‐roig del Camp, cal tenir en compte: 
  Ordenança reguladora del bon ús de la via pública i els espais públics de Mont‐roig del Camp. 
  TÍTOL III. Ocupació de la Via Pública 
  Capítol I.‐ Obres, contenidors i mudances 
  Article 17. 

1. La  realització  de  qualsevol  obra  que  pugui  afectar  els  espais  públics  es  requerirà  una 
autorització municipal on  s’establiran  les  condicions a què estan  subjectes els  sol∙licitants. 
Entre aquestes pot exigir‐se la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil. 

2. Per tal d’evitar la brutícia i per raons de seguretat, aquells que realitzin obres han de protegir 
mitjançant  la col∙locació d’elements adequats al voltant dels enderrocs,  les terres  i  la resta 
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de materials  sobrants de  l’obra, de manera que  se n’impedeixi  l’escampada  i  l’abocament 
fora de la zona delimitada i afectada per les obres. 

3. Per  ocupar  la  via  pública  mitjançant  contenidors  i  elements  auxiliars  de  les  obres,  els 
responsables hauran de sol∙licitar  la corresponent autorització administrativa d’ocupació de 
la via pública.  

4. En tot cas, resta prohibit l’ús de la via pública com espai d’emmagatzematge de material. En 
el  cas  que  fos  imprescindible  l’ocupació  de  la  via  pública  s’hauria  d’obtenir  autorització 
municipal. 

5. Quan  les  obres  ocupin  la  calçada  de manera  que  afectin  el  pas  normal  dels  vehicles,serà 
necessària  l’autorització municipal que determinarà  la forma  i el termini de realització dels 
treballs, per tal d’evitar incidències. 

6. En tot cas es respectaran els arbres i altres elements de jardineria. 
7. Les obres  i especialment  les  rases,  les  canalitzacions  i connexions  ja de  restar protegides  i 

tancades  en  tot  el  seu  perímetre,  amb  unes  condicions  que  evitin  qualsevol  perill  per  la 
seguretat. 

8. Per ocupar la via pública amb motiu de mudances i d’instal∙lacions de grues per realitzar‐les, 
serà preceptiu obtenir l’autorització municipal. 

9. L’Ajuntament  podrà  exigir  la  prestació  d’una  fiança  per  a  fer  front  als  possibles  danys 
derivats  de l’ocupació de la via pública. 

10. En tot cas,  l’Ajuntament podrà obligar a  les empreses subministradores de serveis a tallar‐
los, en cas que sigui necessari. 

11. La sol∙licitud d’ocupació s’haurà de realitzar amb una antelació mínima de 72hores. Es podrà 
admetre  un  termini més  curt  en  casos  excepcionals,  quan  així  es  permeti  per  part  de  la 
Policia  Local  o  els  Serveis  Tècnics Municipals.  El  règim  d’autorització municipal  podrà  ser 
substituït  pel  règim  de  comunicació,  en  alguns  o  en  tots  els  casos,  d’acord  al  règim  que 
instauri l’Ajuntament. 

12. Tallar o  irrompre el pas de vehicles per dur a  terme aquestes ocupacions de  la via pública 
requerirà autorització municipal o comunicació d’acord amb el procediment instaurat. 

13. Qualsevol desperfecte ocasionat a la via pública com a conseqüència de l’ocupació haurà de 
ser immediatament subsanat en finalitzar aquesta ocupació. 

14. L’ incompliment de les obligacions descrites en aquest article serà considerat infracció lleu a 
excepció dels apartats 5, 7, 9, 12 i 13 que seran considerats greus. 

 
 
Accesibilitat i supressió de barreres arquitectòniques : 
 
•  Llei  20/1991,  de  25  de  novembre,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres 
arquitectòniques. 
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991. 
•  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
• Ordenança Reguladora d’Obres Menors, aprovada el 6 d’abril de 2004. 
• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, de 26 de març de 1999. 
• Ordenança  sobre  l’Ús de  les Vies  i els Espais Públics de Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 
1998. La normativa general que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors de les bastides és: 
• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 de 18 de 
juliol. 
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Normes  contingudes en els  reglaments de  règim  interior de  les empreses  i normes dictades pels  comitès de 
seguretat i salut i pels convenis col∙lectius. 
 
 
UNE‐76‐501/1987 
Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 
 
UNE‐76‐502/1990 (HD‐1000/1988) 
Andamios  de  servicio  y  de  trabajo,  con  elementos  prefabricados.   Materiales, medidas,  cargas  de  proyecto  y 
requisitos de seguridad. 
 
UNE‐76‐503/1991 (EN‐74/1988) 
Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de  trabajo y puntales de entibación de  tubos de 
acero.  Requisitos. Ensayos. 
 
UNE‐76‐505/1991 (HD‐1039/1989) 
Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de trabajo. Características y ensayos. 
 
UNE‐EN‐1298/1996 
Torres  de  acceso  y  torres  de  trabajo  móviles.  Reglas  y  directrices  para  la  preparación  de  un  manual  de 
instrucciones. 
 
UNE‐HD‐1004/ 1994 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas 
de diseño y requisitos de seguridad. 
 
 
 

 
Mont‐roig del Camp, Maig de 2014 
L’enginyer: 

 
 
 
 
 

Xavier Cardona Millet                                                                            
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C. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

I. PROCEDIMENT D’ENDERROC 
 
El  procés  d’enderroc  es  realitzarà  en  tres  fases  diferenciades,  un  a  per  cada  volum  que  conforma 
l’edifici, tal i com es mostra al gràfic adjunt: 
 

 
 
 
Es detalla a continuació el procediment d’enderroc comú a tots els tres volums que conformen la nau: 
 

1. Prendre les precaucions adequades previ l’inici de les obres: 
1.1. Tallar els subministraments de les instal∙lacions donades d’alta. 
1.2. Senyalització de les obres en zones visibles per a persones alienes a les obres. 
1.3. Instal∙lació de proteccions col∙lectives. 
1.4. Dotació de proteccions individuals al tots els treballadors. 

2. Buidat de mobiliari de l’interior de l’edifici amb ajuda de medis auxiliars com carretons. 
3. Extracció  de  fusteries  (portes  i  finestres)  i  els  corresponents marcs.  Caldrà  haver  extret  amb 

anterioritat els vidres de les finestres. 
4. Extracció dels parells sanitaris treien la pressió de les canonades prèviament. 
5. Extracció de fals sostres i els elements de fixació 
6. Extracció dels conductes de les instal∙lacions vistes amb ajuda de medis auxiliars, que es tallaran 

posteriorment per una manipulació més senzilla. 
7. Enderroc del envans divisoris interiors tallant‐los verticalment en peces de 2 a 3 metres d’ample 

i abatiment dels mateixos a base de colpejar l’envà amb un mall, sempre començant l’operació 
de dalt a baix  i tenint  la precaució que cap part de  l’envà quedi adherida al forjat superior. Es 
reciclaran les instal∙lacions emportades que hi havia als envans enderrocats. 

1 

2 

3 
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Un cop realitzades les accions anteriors a cadascuna de les naus es procedirà al desmuntatge de la nau 3 
(color groc, segons gràfic superior) pel que serà necessari seguir el procediment següent: 
 

8. Desmuntatge de la coberta formada per plaques metàl∙liques, per mitjans manuals i amb l’ajuda 
de bastides i els EPI necessaris. Les peces s’apilaran pel seu posterior reciclatge. 

9. Extracció de  la perfilaria metàl∙lica que conforma  l’estructura de  la coberta mitjançant  talls al 
perfils i evacuació per medis mecànics. 

10. Desmuntatge de les plaques metàl∙liques que conformen les parets de tancament de la nau, per 
mitjans manuals. 

11. Desmuntatge de corretges i pilars mitjançat talls als perfils i evacuacions amb mitjans mecànics. 
 

Un cop desmuntada la nau 3, es procedirà a l’enderroc de les naus 1 i 2. Un cop netes les naus segons 
els sis primers punts establerts anteriorment,  caldrà seguir el següent procediment: 
 

8. Desmuntatge de les teules de la coberta, per mitjà de medis manuals,  
9. Desmuntatge de corretges i bigues que conformen les encavallades de la coberta inclinada. Serà 

necessari l’ajuda de maquinaria per suportar l’estructura mentre es fan els talls necessaris i 
traslladar les peces a zona d’acopi determinada. 

10. L’edifici, en aquest punt, només compta de  les parets de  tancament  i els pilars. S’iniciaran  les 
feines  d’enderroc  per  mitjans  mecànics.  L’enderroc  l’efectuarà  una  retroexcavadora  que 
treballarà sempre de  fora cap a dins. S’iniciarà  l’enderroc per  la  façana que dona al pati de  la 
finca i des d’allà s’anirà avançant. Serà necessari assegurar en tot moment l’estabilitat del terra 
per on hagi de passar  la màquina encarregada de  la demolició, evitant possibles ensorraments 
involuntaris.  

 
Per l’execució de la última fase de l’enderroc (enderroc amb retroexcavadora) serà necessari sol∙licitar a 
l’Ajuntament de Mont‐roig del Camp  i/o a  la Policia Local, el tancament de  la via de servei paral∙lela a 
l’Avinguda  Barcelona,  per  poder  desenvolupar  les  feines  d’enderroc  amb  seguretat.  També  serà 
necessari col∙locar un ballat a la parcel∙la del Bon Preu, concretament a les places d’aparcament que hi 
ha  paral∙leles  a  les  naus  a  enderrocar,  per  evitar  l’aparcament  de  vehicles  i  garantir  la  seguretat  de 
l’enderroc als usuaris del supermercat. 
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II. PROCÉS DE DESENRUNAMENT 
 
El procediment d’enderroc que es descriu  s’ha pensat de manera que  la  separació de materials  sigui 
senzilla i fàcil d’organitzar per enviar al gestor de residus corresponent.  
 
Tal  i  com  s’ha  explicat  en  l’apartat  superior,  la  recuperació  dels  materials  i  la  seva  classificació 
s’efectuarà de la següent manera. 
 

1. Buidat de mobiliari interior: separació de fustes, vidres, elements metàl∙lics i plàstics. 
2. Extracció de fusteries (portes i finestres). Caldrà retirar els vidres de les finestres i classificar‐lo a 

part. 
3. Extracció d’aparells sanitaris 
4. Extracció d’instal∙lacions vistes 
5. Enderroc  d’envans  i  posterior  extracció  de  les  instal3lacions  empotrades  per  classificar‐les 

segons el seu destí de reciclatge. 
6. Enderroc  de  parets  de  tancament  per mitjà  de maquinària  pesada. Un  cop  enderrocades  es 

classificaran  els  elements  corresponents  a  les  instal∙lacions  empotrades  en  aquestes  parets. 
S’utilitzarà maquinària per trobar aquests elements entre la runa. 

 
Un cop classificats els materials, es carregaran al camió i es transportaran fins el gestor corresponent. 
 

 
 
 

Mont‐roig del Camp, Maig de 2014 
L’enginyer: 

 
 
 
 
 

Xavier Cardona Millet 
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D. MEMÒRIA ECONÒMICA 
 
 

I. PRESSUPOST TOTAL D’ENDERROC 
 
P.A  Col∙locació  de  Bastida  pel  procés  d’enderroc  de  desmuntatge  de 

cobertes 
 

4.500’00€

P.A 
 
 
P.A 

Desmuntatge  per  mitjans  manuals  i  mecènics  de  les  planxes  i  els 
perfils metàl∙lics que conformen la nau 3 
 
Desmuntatge de cobertes de teules ceràmiques 
 

6.850’00€

3.130’00€

P.A  Desmuntatge i extracció per mitjans manuals i mecànics de les bigues 
que conformen les cobertes  2.890’00€

P.A  Enderroc   per mitjans mecànics de  les naus 1  i 2.  Inclou recollida de 
runa i transport fins a abocador 
 

8.640’00€

P.A 
 
 
Ud 

Col∙locació  i  retirada  de  tanques  de  protecció  i  senyalització  en  via 
pública 
 
Estudi de seguretat i salut ( 2% total pressupost) 

970’00€

539’60€
   
 
El  pressupost  total  de  l’enderroc  puja  a  Vint‐i‐set mil  cinc‐cents  dinou  euros  amb  seixanta  cèntims 
(27.519’60€ ) 
 
 
 

II. REPERCUSSIÓ DE L’ENDERROC 
 
Partint  d’un pressupost de 27.519’60 € i un volum del conjunt d’obra de 4.560 m3 obtenim que: 
La repercussió de l’enderroc en €/m3 és de 6,03 €. 
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III. PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 
Tal  i  com  s’ha  comentat  anteriorment,  es  redacta  el  present  document  com  a  annex  al  projecte 
d’urbanització presentat el dia 16 de maig de 2014, amb número de registre d’entrada 2014/5343, per 
completar la informació redactada al projecte inicial. 
 
Així  doncs,  caldrà  sumar  al  pressupost  del  projecte  d’urbanització  el  pressupost  estimat  a  l’apartat 
anterior per  l’enderroc de  la nau  ja que  l’enderroc de  la nau s’inclouran a  les feines d’urbanització del 
PAU C/Sevilla, per tant: 
 

Enderrocs  22.430,67€ 
Moviment de terres  9.234,40€ 
Pavimentació  66.412,53€ 
Obra nova  6.891,44€ 
Xarxa aigua potable  7.290,20€ 
Canalització fora àmbit actuació  28.845,93€ 
Xarxa de clavegueram  16.975,85€ 
Enllumenat públic  13.331,71€ 
Xarxa de baixa tensió  15.908,12€ 
Xarxa de telecomunicacions  4.237,38€ 
Senyalització  4.342,72€ 
Seguretat i salut  3.920,49€ 
Control de qualitat  2.639,57€ 
Enderroc nau existent  27.519,60€ 
TOTAL  229.980,61€ 

 
 
El  pressupost  del  projecte  d’urbanització  ascendeix  a  dos‐cents  vint‐i‐nou mil  nou‐cents  vuitanta  euros  amb 
seixanta‐un cèntims. Aquest  import substitueix al que es marca al projecte d’enderroc presentat  inicialment,  ja 
que inclou les feines d’enderroc de les naus existents. 
 

 
 

 
Mont‐roig del Camp, Abril de 2014 

L’enginyer: 
 
 
 
 
 

Xavier Cardona Millet 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 465,930 0,512 440,045

formigó 170101 0,084 288,075 0,062 212,925

petris 170107 0,052 29,225 0,082 20,040

metalls 170407 0,004 6,513 0,001 1,420

fustes 170201 0,023 19,205 0,066 53,774

vidre 170202 0,001 0,668 0,004 0,418

plàstics 170203 0,004 0,334 0,004 3,340

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,334 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 5,010 0,018 0,835

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 815,29 t 0,7544 732,80 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                           

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

AVINGUDA BARCELONA 195, MIAMI PLATJA
MONT-ROIG DEL CAMP

no

Comarca : BAIX CAMP

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

Residus que contenen PCB

ENDERROC DE NAU INDUSTRIAL AÏLLADA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 288,08
Maons, teules i ceràmics 40 465,93
Metalls 2 6,51
Fusta 1 19,21
Vidres 1 0,67
Plàstics 0,50 0,33
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó si si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es si si

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

si no especial
no no especial
no no especial

si inert
si no especial

si inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 287,45 -

Maons i ceràmics 594,06 -

Petris barrejats 27,05 405,81

Metalls 1,92 -

Fusta 72,59 -

Vidres 0,56 8,45

Plàstics 4,51 67,64

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 1,13

526,99
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació     

0,00 - -

- 135,27

871,14 362,97 290,38

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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100,00

1.149,80

-

13,53

23,00

7.128,73

3.449,39 1.437,24

0,00

Valoritzador / Abocador         

-

45,09

runa neta

9,58 7,67

2.970,30 2.376,24

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- -

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE GRC, SA SISTEMES DE REC DEVESES, P.19,49,51 E-1133.09

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

- -

Compactadores

- 22,55 -

-

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

11.485,78 5.037,92 3.824,08

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

20.874,77

El volum dels residus és de : 732,80

El pressupost de la gestió de residus és de : 20.874,77
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unitats -

unitats 4

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T
T 815,29 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 815,29 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

815,29
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

8.968,23

euros/T 8968,23

Total fiança **

815,3

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

MONT-ROIG DEL CAMP

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mont‐roig del Camp, Abril 2014 
L’enginyer: 
 
 
 
 
 

Xavier Cardona Millet 
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 CÒPIA  DE  LA  SOL∙LICITUD  DE  PERMÍS  A  ADIF  PER  EXECUTAR  LES  OBRES 
D’ENDERROC  DE  L’EDIFICACIÓ  EXISTENT  A  LA  PARCEL∙LA  DE  L’AVINGUDA 
BARCELONA 195 

 


